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Uvod 

 

U cilju upravljanja i koordinacije razvojnim sredstvima u Federaciji BiH, a u skladu sa 

Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih 

investicija («Službene novine Federacije BiH“: br: 106/14) i Odlukom Vlade Tuzlanskog 

kantona o određivanju Ministarstva razvoja i poduzetništva (od 01. januara 2018.godine kao 

Ministarstvo privrede) kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade programa javnih 

investicija za Tuzlanski kanton broj: 02/1-28-9223-1/15 od 20.04.2015.godine, Ministarstvo 

privrede ima obavezu Vladu Tuzlanskog kantona izvještavati o implementaciji programa i 

projekata uključenih u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona.  

 

Poslove implementacije projekata koje je odobrila Vlada Tuzlanskog kantona/ Grad/Općina, 

te upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim realizaciji tih projekata, vrši 

resorno kantonalno ministarstvo/mjerodavna jedinica lokalne samouprave  koje odredi Vlada 

Tuzlanskog kantona/ Gradonačelnik/Općinski načelnik. 

 

Resorna kantonalna ministarstva/mjerodavna jedinica lokalne samouprave  obavezna su sve 

podatke vezane za implementaciju projekata da dostavljaju Ministarstvu privrede kao 

nadležnom nosiocu aktivnosti u procesu izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog 

kantona koje objedinjava dostavljene podatke o programima i projektima te priprema 

izvještaje o njihovoj realizaciji. 

 

Osnovni cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona (Public Investment 

Program - skraćeno PIP/PJI) je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima 

finansiranja za njihovu realizaciju. Kako se Program javnih investicija, pored kandidovanih 

projekata, sastoji  i od kapitalnih projekata sa osiguranim izvorima finansiranja čija je 

realizacija u toku, isti služi i kao osnova za analizu javnih investicija. Kao takav, prilikom 

planiranja ulaganja i donošenja investicionih odluka, treba za Vladu Kantona postati sredstvo 

za upravljanje razvojem  i podizanje efikasnosti  javnih  investicija u Tuzlanskom kantonu. 

Također, treba da posluži i kao sredstvo za pristup drugim izvorima finansiranja, obzirom da 

budžetska sredstva nisu dovoljna za finansiranje višegodišnjih razvojnih projekata.    

 

Povezivanjem Programa javnih investicija  sa procesom strateškog planiranja  i budžetiranja, 

projekti  javnih  investicija se stavljaju  u  funkciju  ostvarivanja  sektorskih  politika  i  

strateških  ciljeva  definisanih  u  okviru  nadležnosti Tuzlanskog kantona i Federacije BiH. 

Na  taj  način  omogućena  je  bolja  povezanost  između  prioritetnih  projekata  i  procesa 

alokacije  svih  raspoloživih  sredstava  za  njihovu  realizaciju  kao  i  planiranje  raspodjele  

sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta.   

 

Razvojnim investicijskim programom ili projektom smatra se program ili projekat čiji je 

nosilac organ uprave Federacije ili kantona, jedinica lokalne samouprave, upravne 

organizacije, odnosno upravne ustanove u okviru uprave ili samostalne upravne ustanove 

(zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl.) ili javno preduzeće. 

 

Razvojnim investicijskim programom ili projektom smatra se projekat čijom se realizacijom 

stvaraju uslovi kojima se podiže nivo sigurnosti i kvaliteta života građana, koji pozitivno 

utječe na zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, kojim se povećava 

konkurentnost i ekonomičnost u privredi ili javnom sektoru, koji znatno doprinosi 

stimuliranju ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, razvoju fizičke infrastrukture, visokom 
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kvalitetu socijalnog i kulturnog okruženja, obrazovanju i razvoju naučno-tehnološke 

infrastrukture, održivom razvoju i okolišu, i stvaranju zdrave zajednice. 

 

Podnositelji prijedloga projekta i programa koji se kandidiraju u Program javnih investicija 

FBiH mogu biti: 

- organi uprave Federacije,  

- organi uprave kantona, 

- jedinice lokalne samouprave, putem kantona, 

- upravne organizacije odnosno upravne ustanove u okviru uprave ili samostalne 

upravne ustanove (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl.) i 

- javna preduzeća iz nadležnosti Federacije putem resornog federalnog ministarstva, 

odnosno javna preduzeća iz nadležnosti kantona i općina putem kantona. 

 

Program javih investicija Tuzlanskog kantona kao i Program javnih investicija FBiH se 

priprema i donosi svake godine u skladu sa:  

- Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 

BiH", broj: 102/13 i 13/14). 

- Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa 

javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj: 106/14). 

- Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o određivanju Ministarstva razvoja i 

poduzetništva kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade programa javnih 

investicija za Tuzlanski kanton broj: 02/1-28-9223-1/15 od 20.04.2015.godine,  

- Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o imenovnju  Komisije za izradu Programa 

javnih investicija Tuzlanskog kantona broj: 02/1-28-9223-2/15 od 20.04.2015. godine.  

 

Procedura za pripremu Programa javih investicija kao i Izvještaja o njihovoj realizaciji 

počinje slanjem dopisa Ministarstva finansija federalnim organima uprave, federalnim 

agencijama, JP u nadležnosti Vlade Federacije i Nadležnom kantonalnom organu, sa 

zahtjevom za popunjavanje IP obrasca. 

Ministarstvo privrede kao nadležni nosioc aktivnosti u procesu izrade programa javnih 

investicija za Tuzlanski kanton prosljeđuje zahtjev svim relevantnim nosiocima aktivnosti na 

nivou kantona, gradova i općina. 

 

Izvori za finansiranje projekata su domaći (budžetska sredstva namijenjena za finansiranje 

javnih investicija i sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz kredita i donacija, budžetska 

sredstva od GSM licence, sredstva kantona, gradova, općina, javnih preduzeća, fondova, 

banaka i krajnjih korisnika za sufinansiranje projekata) i ino (krediti ili donacije 

međunarodnih finansijskih institucija - Svjetska banka, Evropska investiciona banka, 

Evropska komisija, te vlade pojedinih zemalja). 

 

Radi harmonizacije sektora između entiteta i BiH institucija, klasifikacija sektora i podsektora 

u PJI radi se prema dvije međunarodno prihvaćene klasifikacije: DAC nomenklaturi 

(Development Assistance Commitee - Odbora za pomoć u razvoju) i COFOG nomenklaturi 

(Classification of the Functions of the Government) objavljene od strane Odjeljenja za 

statistiku Ujedinjenih nacija. 

Federalno ministarstvo finansija je propisalo jedinstvenu formu IP obrasca (Informacije o 

projektu/programu) kao i Uputstvo za popunjavanje obrazca za prijavu novih projekata/ 

programa i za ažuriranje već prijavljenih projekata za Program javnih investicija koji se 

koriste ka osnovni alat za izradu Programa javnih investicija kao i izještavanje o realizaciji 

programa.         
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1. Implementacija projekata u Tuzlanskom kantonu u 2017. godini 
 

U skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje programa javnih 

investicija («Službene novine Federacije BiH“, broj 106/14)  Ministarsvo privrede 

Tuzlanskog kantona ima obavezu da najmanje jednom godišnje informiše Vladu Tuzlanskog 

kantona o utrošku sredstava kojima se finansiraju projekti uključeni u Program javnih 

investicija Tuzlanskog kantona.  

 

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 03.03.2017. godine Zaključkom broj: 02/1-

02-5316/17 usvojila Izvještaj o implementaciji projekata Programa javnih investicija 

Tuzlanskog kantona u 2016.godini. 

 

Izvještaj o implementaciji projekata u Tuzlanskom kantonu u 2017. godini izrađen je na 

osnovu podataka koje su, u skladu sa članom 18. Uredbe, sa stanjem do 31.12.2017. godine 

Ministarstvu privrede  dostavila nadležna resorna ministarstva, općine i Grad Tuzla ili javna 

preduzeća koji implementiraju projekat i upravljaju sredstvima namjenjenim za realizaciju 

projekta i programa iz Programa javnih investicija TK. Svi podaci su sadržani u bazi podataka 

Federalnog ministarstva finansija-financija (PIMIS-baza).  

 

Informacija sadrži finansijske pokazatelje koji se odnose na projekte finansirane domaćim i 

stranim sredstvima kako bi Vlada TK bila upoznata i sa tokom realizacije projekta i 

ostvarivanju njihovih ciljeva.  

Informacija sadrži pregled ulaganja u projekte po: vrsti finansiranja, lokacijama i DAC 

sektorima. 

Projekti u implementaciji obuhvataju kako projekte čija je realizacija u toku, tako i projekte u 

pripremi i odobrene projekte, odnosno projekte za koje postoji važeća i zvanična odluka 

nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje.  

 

2. Plan i realizacija projekata u Tuzlanskom kantonu u 2017. godini  
 

Prema informacijama dobivenim u kontaktima sa predstavnicima ministarstava, općina, i 

javnih ustanova te podacima dostavljenim u IP obrascima o realizaciji projekata u 2017. 

godini otkazana je realizacija projekta „Infrastruktura zone B“ iz Banovića koji je bio planiran 

u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM, a završeno je tri projekata čiji pregled je dat u 

slijedećem tabelarnom prikazu: 

Pregled završenih projekata u 2017.godini iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 

 

Naziv projekta 

Lokacija 

implemetacije 

projekta 

Ukupna 

vrijednost  

Realizovano 

sa 31.12. 

prethodne 

godine 

Planirano 

za tekuću 

godinu  

Tekuća godina-

realizacija do 

kraja izvještajnog  

perioda  

Rekonstrukcija i dogradnja primarnog 

tretmana postrojenja za tretman 

otpadnih voda u Gradačcu 

Gradačac 2.950.000 40.000 2.500.000 2.950.000 

Rekonstrukcija sportskog poligona Luke 

u Gradačcu faza II 
Gradačac 301.418 97.000 192.353 204.418 

Izgradnja saobraćajne infrastrukture u 

industrijskoj zoni II 
Gradačac 420.000 0 0 346.313 

Završeni pojektiUKUPNO   3.671.418 137.000 2.692.353 3.500.731 
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2.1. Realizacija projekata po vrsti finansiranja 
 

Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za 2017. godinu 

sadrži podatke o 37 projekata čija je ukupna planirana vrijednost 213.933.262,00 KM, od 

čega se 186.227.504,00 KM odnosi na domaće izvore finansiranja, a 27.705.758 KM na ino 

sredstava. 

U toku 2017. godine je za implementaciju projekata utrošeno ukupno 8.887.072 KM, od čega 

je 6.628.903 KM iz domaćih izvora, a 2.258.169 KM iz ino izvora. Detaljniji pregled 

realizacije projekata po vrsti finansiranja dat je u slijedećem tabelarnom prikazu: 

 

Tabela 1. Realizacija projekata u implementaciji po vrsti finansiranja,   

u KM       

Izvor 

finansiranja 

Način 

finansiranja 

Ukupna 

vrijednost  

Nedostajuća 

sredstva 

Realizovano 

sa 31.12. 

prethodne 

godine 

Planirano za 

tekuću 

godinu  

Tekuća 

godina-

realizacija do 

kraja 

izvještajnog  

perioda  

Plan za 

naredni 

period 

Domaća 

sredstva 

Budžet,  135.607.962 27.246.154 14.125.581 9.632.995 5.161.890 103.569.701 

Grant 27.176.446 16.222.476 6.263.011 894.000 1.388.291 16.713.189 

Kredit 11.015.681 351.531 10.125.615 411.531 60.000 651.531 

Vlastita 

sredstva 12.427.415 2.830.491 753.736 6.050.000 18.721 2.529.955 

Domaća sredstva ukupno 186.227.504 46.650.652 31.267.943 16.988.526 6.628.903 123.464.376 

Ino sredstva 

Grant 13.210.521 2.843.088 1.450.332 2.035.714 1.931.919 9.784.610 

Kredit 14.495.237 3.493.079 1.660.889 639.749 326.250 11.536.590 

Ino sredstva ukupno 27.705.758 6.336.167 3.111.221 2.675.463 2.258.169 21.321.200 

UKUPNO 213.933.262 52.986.819 34.379.164 19.663.989 8.887.072 144.785.576 

                                                                                                                                                       

2.2. Realizacija projekata po DAC sektorima 

 

Za finansiranje projekata u 2017. godini najviše sredstava je utrošeno u sektoru 

vodosnabdijevanja i sanitacije u iznosu od 4.513.233 KM za realizaciju 11 projekta, te za 

realizaciju 4 projekta iz oblasti transporta i skladištenja u iznosu od 1.684.193 KM. Detaljniji 

pregled realizacije projekata po DAC sektorima dat je u slijedećem tabelarnom prikazu: 

 

Tabela 2. Realizacija projekata u implementaciji po DAC sektorima,       

                                  u KM 

DAC Sektor 
Ukupna 

vrijednost  

Nedostajuća 

sredstva 

Realizovano 

sa 31.12. 

2016. godine 

Planirano za 

2017.godinu 

Realizovano 

u 

2017.godini 

Plan za 

naredni 

period 

110 Obrazovanje 79.108.794 4.815.913 2.051.628 751.531 340.965 75.842.962 

120 Zdravstvo 8.200.000 800.000 300.000 700.000 700.000 3.000.000 

140 Vodosnabdijevanje i 

sanitacija 
66.721.910 20.294.816 5.247.916 8.159.357 4.513.233 46.920.517 

160 Ostale usluge i socijalna 

infrastruktura 
13.168.617 2.354.745 9.396.416 447.101 297.101 

2.227.101 

210 Transport i skladištenje 7.150.000 5.110.000 1.357.025 1.583.000 1.684.193 4.262.833 

230 Proizvodnja i snabdijevanje 

energijom 
35.837.435 17.500.000 15.151.681 6.950.000 812.291 11.291.354 

321 Iindustrija 2.111.345 2.111.345 700.147 535.000 525.288 250.000 

332 Turizam 1.635.161 0 174.351 538.000 14.000 990.809 

Projekti u implementaciji 

UKUPNO 
213.933.262 52.986.819 34.379.164 19.663.989 8.887.072 144.785.576 
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Detaljan pregled projekata u implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 

sa stanjem na dan 31.12.2017. godine dat je u Prilogu ovog dokumenta. 
 
 

2.3. Realizacija projekata po lokacijama  
 
Za finansiranje projekata u 2017. godini od ukupno planiranih 19.763.989 KM najviše 

sredstava je utrošeno na području općine Živinice 1.825.064 KM za realizaciju 2 projekta, a 

zatim na području grada Tuzla utrošeno je 1.510.917,00 KM za realizaciju 5 projekta. 

 

Detaljniji pregled realizacije projekata po lokacijama dat je u slijedećem tabelarnom prikazu: 

 

Tabela 3. Ulaganja u 2017. godini u projekate u implementaciji po po lokaciji implementacije,  

u  KM 

Broj 

projekata 

Lokacija 

implemetacije 

projekta 

Ukupna 

vrijednost  

Nedostajuća 

sredstva 

Realizovano 

sa 31.12. 

prethodne 

godine 

Planirano za 

tekuću 

godinu  

Tekuća 

godina-

realizacija 

do kraja 

izvještajnog  

perioda  

Plan za 

naredni period 

1 Čelić 1.500.000 967.790 532.210 0 0 0 

4 Doboj Istok 10.230.497 7.961.957 2.268.523 0 0 1.275.867 

4 Gračanica 26.676.473 993.088 16.438.098 1.828.560 729.250 7.192.757 

8 Gradačac 33.049.937 13.443.867 2.405.641 3.609.527 930.695 27.954.817 

1 Kalesija 4.617.000 0 3.987.644 0 0 1.230.000 

3 Lukavac 15.895.456 1.573.015 1.174.218 828.737 1.053.044 11.662.570 

2 Sapna 5.530.000 3.300.000 2.332.899 1.497.101 1.497.101 1.497.101 

6 Srebrenik 11.904.741 3.528.079 285.826 2.170.000 1.341.000 8.101.916 

1 Teočak 1.682.633 807.678 874.955 0 0 0 

5 Tuzla 82.868.345 2.911.345 1.594.034 1.355.000 1.510.917 74.927.484 

2 Živinice 19.978.180 17.500.000 2.485.116 8.375.064 1.825.064 10.943.064 

37 UKUPNO 213.933.262 52.986.819 34.379.164 19.663.989 8.887.072 144.785.576 

 

 

Prilog:  Pregled projekata u implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog 

kantona sa stanjem na dan 31.12.2017. godine 
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